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О результатах контроля исполнения
ООО «Ремслужба» обязательств по
концессионному    соглашению    от
о5.10.2015

Рабочая щуппа в составе:

Председатель:
Белозеров  В.В.  -  начальник  отдела  собственности  комитета  по  управлспию

имуществом администрации Великоустюгского муниципального района
Секретарь:
добрецова И.В. -старший инспектор отдела собственности комитета по управ-

лению имуществом администрации В еликоустюгского муниципального района
Члены рабочей 1руппы:
Налетова  Е.Л.  -  консультант  отдела  собственности  комитета  по  управлению

имуществом администрации В еликоустюгского муниципального района;

составила настоящий акт` о том, что  22.12.2022 рабочей круппой была проведена
проверка исполнения ООО <фемслужба» обязательств по концессионному соглаше-
нию в отношении комплекса имущества, предназначенного для оказания услуг по
производству  и  реализации  тепловой  энергии  на  территории  сельского  поселения
Опокское от о5 .10.2015 .

В ходе проверки установлено:
1. В соответствии с концессионным соглашением концессионер обязан произве-

сти реконструкцию тепловой сети в районе больницы.
Согласно концессионному соглашению сумма инвестиций Концессионера с 2015

по 2022 год составляет 903 068,97 руб.



Сумма инвестиций  в соответствии с отчетами по инвестиционным программам
за 2015-2021  годы составила 950 395,00 руб.

В   соответствии   с   концессионным   соглашением,   концессионер   обязан   до
о1.08.2022  года  провести  реконструкцию  тепловой  трассы  от  котельной  в  районе
больницы.

ООО «Ремслужба» предоставили инвестиционную про1рамму на 2022 год. Про-
крамма предусматривает следующие работы:

-  реконструкция  теплового  узла теплотрассы  котельной  больницы  на  общую
сумму 343 411,40 руб.

17.10.2022 концессионером было направлено письмо с просьбой перенести рабо-
ты по реконструкции тепловой сети в районе больницы на 2023 год в связи с затруд-
нительнь1м финансовым положением предприятия.

Согласно  п.  4.15  концессионного  соглашения, размер расходов на создание и
(или) реконструкцию  объекта соглашения на весь срок составляет  1 293 806,40 руб-
лей.

При оценке исполнения Концессионером своих обязательств по реконструкции
объекта Соглашения, вложению инвестиций и отражения результатов такой оценки
учитываются следующие обстоятельства:

1. Размер средств необходимых для проведения ремонтных работ по реконст-
рукции теплового узла теплотрассы котельной больницы превышает максимальные
значения предельного размера расходов концессионера за весь срок концессионного
соглашения;

2. Концессионером исполнены обязательства по инвестиционным вложениям в
имущество, переданное по Концессионному соглашению до о 1.01.2023 в полном объ-
еме.

Заключение комиссии:
1. В связи с создавшимся экономическим положением в стране, по причине за-

труднительного финансового положения   предприятия, учитывая то обстоятельство,
что концессионером превышен размер внесенных денежных средств, признать при-
чины просрочки реализации мероприятий инвестиционной программы уважительны-
ми.

11. Обязать Концессионера исполнить обязательства по реконструкции тепловой
сети в районе больницы в 2023 году.

Председатель рабочей группы:

Секретарь рабочей группы:

Члены рабочей группы:

Акт составлен в 2 экземплярах:
1 -й экземпляр -реестр;
2-й экземпляр - отдел собственности.

В.В. Белозёров

И.В. добрецова

Е.Л. Налетова


