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Акт

о9.03.2023  №!   б/н

утвЕрждАю:
Председатель комитета по
управлению имуществом

сё2-ё7#,\ БестужеваЮ.В.

«]9і»~Щtfгр_=_гуfjггзт.

г. Великий Устюг

О результатах контроля исполнения
ООО     «Новатор-Сервис»     обяза-
тельств по концессионному
соглашению от о3 .10.2016

Рабочая 1руппа в составе:

Председатель:
Белозеров  В.В.  -  начальник  отдела  собственности  комитета  по  управлению

имуществом администрации Великоустюгского муниципального округа Вологодской
области

Секретарь:

добрецова И.В. -старший инспектор отдела собственности комитета по управ-
лению имуществом администрации Великоустюгского муниципального округа Воло-
годской области

Члены рабочей 1руппы:
Налетова  Е.Л.  -  консультант  отдела  собственности  комитета  по  управлению

имуществом администрации Великоустюгского муниципального округа Вологодской
области;

Боршевникова В.В. - менеджер отдела собственности комитета по управлению
имуществом администрации Великоустюгского муниципального округа Вологодской
области.

составила настоящий акт о том, что  28.02.2023 рабочей группой была проведена
проверка исполнения  ООО  «Новатор,Сервис»  обязательств  по  концессионному  со-
глашению в отношении комплекса имущества, для оказания услуг по теплоснабже-
нию в п. Новатор в районе Голузинской школы.



В ходе проверки установлено:
1. В соответствии с концессионным соглашением концессионер обязан произве-

сти замену изоляции тепловой сети до о 1.09.2021.
Сумма инвестиций в соответствии с отчетами по инвестиционным программам с

2016 по 2022 год составила 201579,47 руб.
Запланированная  реконструкция  Концессионным  соглашением  объекта  согла-

шения проведена Концессионером в полном объеме.
Согласно  п.  4.15  концессионного  соглашения  размер  расходов  на  создание  и

(или) реконструкцию объекта соглашения на весь срок составляет 252 000,00 руб.
ООО «Новатор-Сервис» приобретен и установлен насос стоимостью  106 920,00

руб.
Сумма инвестиций с учетом приобретения насоса составила 308 499,47 руб.

При оценке исполнения Концессионером своих обязательств по реконструкции
объекта Соглашения,  вложению инвестиций и отражения результатов такой оценки
учитываются следующие обстоятельства:

а) Стоимость проведенных работ концессионером превышает предельный раз-
мер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения.

б) Задание концендента и основные мероприятия, указанные в приложении №3 к
концессионному соглашению концессионером выполнены.

Заключение комиссии:
1. Считать, что обязанности концессионера по реконструкции объекта соглаше-

ния исполнены в полном объеме.

Председатель рабочей группы :

Секретарь рабочей группы :

Члены рабочей 1руппы:

Акт составлен в 2 экземпляраХ:
1 -й экземпляр -реестр;
2-й экземпляр - отдел собственности.

---.>- .  `,.._ В.В. Белозёров

И.В. добрецова

Е.Л. Налетова

В.В. Боршевникова


