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АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Советский пр., 74
г. Великий Устюг, 162390
тел. 2-18-79, факс 2-18-79
E-mail: kumi@vumr.ru
А К Т

30.08.2023   № 3
г. Великий Устюг


	             УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комитета по

                управлению имуществом

                                         Бестужева Ю.В.
               «____» ____________ 2023 г. 



	О результатах проведения проверки выполнения ООО «Электротеплосеть» работ по концессионному соглашению
	


Мы, нижеподписавшиеся, рабочая группа в составе:
Председатель:
Белозеров В.В. – начальник отдела собственности комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального округа Вологодской области;
Секретарь:

Добрецова И.В. – старший инспектор отдела собственности комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального округа Вологодской области;
Члены рабочей группы:
Девятых Е.Н. - менеджер отдела собственности комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального округа Вологодской области;
составила настоящий акт о том, что 30.08.2023 рабочей группой была проведена проверка исполнения ООО «Электротеплосеть» обязательств по концессионному соглашению в отношении комплекса имущества, предназначенного для оказания услуг по транспортировке электрической энергии на территории муниципального образования «Город Великий Устюг», сельского поселения Самотовинское, сельского поселения Трегубовское от 31.01.2012.
В ходе проверки установлено:

1. В соответствии с п. 3.4. концессионного соглашения, сумма дополнительных инвестиций на 2022-2023 годы составляет 3 990 185,54 рублей, в т.ч.:

- 2022 год 1 882 695,83 рублей;

- 2023 год 2 107 489,71 рублей.

Концессионером разработана инвестиционная программа на 2022-2023 годы на сумму 4 779 729,49 рублей, которая включала в себя следующие работы:
- реконструкция трансформаторной подстанции № 121 по ул. Военных Курсантов;

- реконструкция трансформаторной подстанции № 124 пл. Ленина;

- электроснабжение штрафстоянки на территории ЕДДС г. Великий Устюг;

- реконструкция ВЛ-6(0,4) кВ ТП №5-ТП№60. 

Работы выполнены концессионером в полном объеме в 2022 году. Стоимость выполненных работ составила 4 680 488,95 рублей.
Проверка документов, предоставленных ООО «Электротеплосеть» завершена МУП «Горстройзаказчик» в 2023 году. Сумма инвестиций согласована.
Заключение комиссии:

I. Обязательства Концессионера выполнены в полном объеме.
Председатель рабочей группы:                                                       В.В. Белозёров

Секретарь рабочей группы:                                                             И.В. Добрецова

Члены рабочей группы:                                                                    Е.Н. Девятых
Акт составлен в 2 экземплярах:

1-й экземпляр – реестр;

2-й экземпляр – отдел собственности.

