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А К Т

17.01.2022  №   б/н 

г. Великий Устюг

	




                      УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комитета по
              управлению имуществом

                                         Бестужева Ю.В.

               «____» ____________ 2022г. 


	
	О результатах контроля исполнения ООО «ЖКО с. Усть-Алексеево» обязательств по концессионным
соглашениям

	


Рабочая группа в составе:

Председатель: 
Белозеров В.В. – начальник отдела собственности комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального района
Секретарь:
Добрецова И.В. – старший инспектор отдела собственности комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального района 
Члены рабочей группы:
Налетова Е.Л. – консультант отдела собственности комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального района;

составила настоящий акт о том, что  17.01.2022 рабочей группой была проведена проверка исполнения ООО «ЖКО с. Усть-Алексеево» обязательств по концессионным соглашениям.

В ходе проверки установлено:
С ООО «ЖКО с. Усть-Алексеево» заключено три концессионных соглашения:
1. Концессионное соглашение в отношении комплекса имущества, предназначенного для оказания услуг по водоотведению на территории сельского поселения Усть-Алексеевское от 12 января 2015 года.
1.1. В соответствии с концессионным соглашением концессионер обязан произвести реконструкцию объекта соглашения.
Согласно приложения №4 к концессионному соглашению сумма инвестиций Концессионера с 2015 по 2021 год составляет 633787,00 руб.
Запланированная реконструкция Концессионным соглашением объекта соглашения проведена Концессионером в полном объеме.
Сумма инвестиций  в соответствии с отчетами по инвестиционным программам составила 1055999,00 руб.

2. Концессионное соглашение в отношении комплекса имущества, предназначенного для оказания услуг по водоснабжению на территории сельских поселений Усть-Алексеевское, Орловское от 29 сентября 2015 года.
2.1. В соответствии с концессионным соглашением концессионер обязан произвести реконструкцию объекта соглашения.
Согласно приложения №4 к концессионному соглашению сумма инвестиций Концессионера с 2015 по 2021 год составляет 566797,00 руб.
Запланированная реконструкция Концессионным соглашением объекта соглашения проведена Концессионером в полном объеме.
Сумма инвестиций  в соответствии с отчетами по инвестиционным программам составила 804777,36 руб.

3. Концессионное соглашение в отношении комплекса имущества, предназначенного для оказания услуг по производству и реализации тепловой энергии на территории сельских поселений Усть-Алексеевское, Орловское, Теплогорское, Нижнешарденгское от 12 января 2015 года.
3.1.  В соответствии с концессионным соглашением концессионер обязан произвести реконструкцию котельной д. Теплогорье в 2021 году.
Согласно приложения №4 к концессионному соглашению сумма инвестиций Концессионера с 2015 по 2021 год составляет 4006591,00 руб.
Сумма инвестиций  в соответствии с отчетами по инвестиционным программам составила 4559427,32 руб.
15.12.2021 концессионером было направлено письмо с просьбой перенести работы по реконструкции котельной в д. Теплогорье  на 2022 год.
При оценке исполнения Концессионером своих обязательств по реконструкции объекта Соглашения, вложению инвестиций и отражения результатов такой оценки учитываются следующие обстоятельства:
а) Концессионер приступил к выполнению мероприятий по реконструкции котельной д. Теплогорье;
б) По итогам отчетного финансового года Концессионер выполнил мероприятия по реконструкции объектов, входящих в объект Соглашения не в полном объеме в связи с невозможностью их исполнения по причине направления денежных средств на предотвращение аварийных ситуаций;
в) Концессионером исполнены обязательства по инвестиционным вложениям в имущество, переданное по Концессионному соглашению в полном объеме  

Заключение комиссии:
I. По концессионному соглашению, указанному в п. 1 настоящего акта, обязанности концессионера по реконструкции объекта соглашения исполнены в полном объеме.
II. По концессионному соглашению, указанному в п. 2 настоящего акта, обязанности концессионера по реконструкции объекта соглашения исполнены в полном объеме.
III. По концессионному соглашению, указанному в п.3 настоящего акта:
- Признать причины просрочки реализации мероприятий инвестиционной программы уважительными с точки зрения технологического процесса.
- Обязать Концессионера исполнить обязательства по реконструкции котельной д. Теплогорье в 2022 году.

    
Председатель рабочей группы:                                                       В.В. Белозёров

Секретарь рабочей группы:                                                             И.В. Добрецова

Члены рабочей группы:                                                                    Е.Л. Налетова                                                                                
                                                                                                                                       
Акт составлен в 2 экземплярах:
1-й экземпляр – реестр;
2-й экземпляр – отдел собственности.
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