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Акт

14.12.2021. № Ф±

г. Великий Устюг

О  результатах  контроля  исполне-
ния   ООО   «Теплосервис»   обязаu
тельств   по   концессионному   со-
глашению от о 1.12.2016

утвЕряmю:
Председатель комитета

Мы, нижеподписавшиеся, рабочая группа в составе:
Белозеров В.В. -начальник отдела собственности комитета по управлению

имуществом администрации Великоустюгского муниципального района;
Забелинская Н.В.  - менеджер  отдела собственности комитета по управле-

нию имуществом администрации Великоустюгского муниципального района;
Смольников А.В. - ведущий инженер по надзору за строительством МКУ

«Горстройзаказчик»
составили настоящий акт о том, что 14 декабря 202®1 года рабочей группой,

была проведена проверка  исполнения ООО «Теплосервис» обязательств по кон,
цессионному соглашению в отношении комплекса имущества, предназначенного
для  оказания  услуг  по  пройзводству  и реализации  тепловой  энергии  в  районе
школы № 15 города Красавино от о1.12.2016.

В ходе проверки установлено:
Концессионное соглашение заключено о1 декабря 2016 года.
В соответствии с концессионным соглашением концессионер обязан за счет

собственных средств произвести замену 2 (двух) котлов «Реgаsus» F3289.
Объем инвестиций составляет 1 000 000 руб.
Срок исполнения до о 1.10.2020.
Обязательство в срок не исполнено.



Концессионеру направлены претензии от  17.11.2020 № 2046,10.02.2021  №
98.

17.05.2021  комитетом по управлению имуществом подано исковое заявле-
ние об обязании концессионера исполнить обязательства по концессионному со-
глашению.

12 августа 2021  года от ООО «Теплосервис» получено уведомление о приН
емке работ по  концессионному соглашению.  23  ноября  2021  года на проверку
представлены документы по «Капитальному ремонту водогрейного котла № 1  в
котельной школы № 15 г. Красавино», стоимостью 241998 руб.

В ходе визуального осмотра котельной установлено:
- водогрейные котлы не заменены;
-со слов представителя ООО «Теплосервис» в июле 2021  года проведены

работы по капитальному ремЬнту котлов.
Заключение комиссии :
1.  Обязательства  концессионера,  предусмотренные  концессионным  согла-

шением, по замене 2 (двух) котлов «РеgаSuS» F3289 не исполнены.

Члены рабочей группы:

гт#-/  В.В. Белозеров

Ж~:::амбое:ьИнНиС:

Составлен в 1 экземпляре:
1 -й экземпляр -Комитет по управлению имуществом

Н.В. Забелинская

А.В. Смольников


